

PLAN REMONTÓW NA 2026 R.**AI. ZWYCIĘSTWA 79**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Termomodernizacja budynku – klatka III wraz z przewiązką – kontynuacja robót (współfinansowanie WFOŚiGW)	Kpl.	1
2	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW – umowa 18/2022	Kpl.	1
3	Wymiana części odcinków instalacji c.o. w klatce III	Kpl.	1
4	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1

AI. ZWYCIĘSTWA 81

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Remont i malowanie klatki II wraz z korytarzami	Kpl.	1
2	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1
3	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW – umowa 158/2021 oraz umowa 198/2024	Kpl.	1

AI. ZWYCIĘSTWA 83

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Remont i malowanie klatki II wraz z korytarzami	Kpl.	1
2	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1

AI. ZWYCIĘSTWA 85

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Remont elewacji przewiązki	Kpl.	1
2	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW – umowa nr 18/2022 i umowa nr 127/2022	Kpl.	1
3	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1

AI. ZWYCIĘSTWA 87

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Remont i malowanie III klatki schodowej	Kpl.	1
2	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW – umowa nr 158/2021 i umowa nr 198/2024	Kpl.	1
3	Drobne remonty - wykonawstwo własne	Kpl.	1

AI. ZWYCIĘSTWA 89

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Remont i malowanie parteru klatki I	Kpl.	1
2	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW – umowa nr 158/2021 i umowa nr 198/2024	Kpl.	1
3	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1



AI. ZWYCIĘSTWA 91

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie robót.</i>	<i>J.m.</i>	<i>Przedmiar</i>
1	Zaprojektowanie i wykonanie parkingu samochodowego	Kpl.	1
2	Drobne remonty – wykonawstwo własne	Kpl.	1